

Přehled investičních a neinvestičních akcí se zahájením v roce 2016

p.č.	místo plnění	Název akce	způsob zadání VZ	stav VŘ	smluvní vztah	zdroje financování	termíny realizace	náklady /tis. Kč/	poznámka
1	KOLEJ HVĚZDA	Reko a oprava bloku A 3	OŘ	v přípravě	-	KaM	05/2016 - 04/2017	18,0	organizace VŘ - OTIDEA, a.s.
2	KOLEJ BOLEVECKÁ	Zateplení koleje	OŘ	v přípravě	-	KaM/FŽP	08/2016 - 10/2016	10,0	organizace VŘ - QCM; dosud nepotvrzena dotace z FŽP
3	KOLEJ HVĚZDA, KOMENSKÉHO	Instalace WIFI	ZMR	v přípravě	-	KaM	07/2016 - 09/2016	5,0	odhad nákladů
4	KOLEJ OTAVA	Rekonstrukce sociálních zařízení	ZMR	v přípravě	-	KaM	07/2016 - 09/2016	4,5	
5	MENZA PRÁVNICKÁ	Rekonstrukce výdejní části	ZMR	v přípravě	-	KaM	07/2016 - 09/2016	1,5	
6	KOLEJ BUDEČ	Reko a oprava pláště objektu	OŘ	v přípravě	-	KaM	05/2016 - 04/2017	12,0	organizace VŘ - QCM
7	KOLEJ JEDNOTA	Reko kotelny - projekt	ZMR	v přípravě	-	KaM	08/2016	0,4	
8	KOLEJ BUDEČ	Oprava pokojů 3.NP	ZMR	v přípravě	-	KaM	07/2016 - 09/2016	5,0	
9	KOLEJ OTAVA	Zateplení koleje	OŘ	v přípravě	-	KaM/FŽP	08/2016 - 09/2017	12,0	organizace VŘ - QCM; dosud nepotvrzena dotace z FŽP
10	KOLEJ ARNOŠTA Z PU	Reko objektu-projekt	ZMR	v přípravě	-	KaM	08/2016 - 11/2016	1,5	požádáno o dotaci MŠMT
11	KOLEJ KAJETÁNKA I	Reko nástupní plochy do KI	ZMR	v přípravě	-	KaM	07/2016 - 09/2016	1,5	
12	MENZA JEDNOTA	Úprava jídelny+varny	ZMR	v přípravě	-	KaM	07/2016 - 09/2016	2,5	
13	MENZY UK	Gastrotechnologie-dodávy	ZMR	v přípravě	-	KaM	06/2016 - 10/2016	2,0	
14	KOLEJE UK	Výměna oken	ZMR	v přípravě	-	KaM	07/2016 - 11/2016	2,0	
15	KOLEJ BUDEČ	Vybudování parkoviště, zahradní úpravy	ZMR	v přípravě	-	KaM	06/2016 - 07/2016	0,7	
16	KOLEJ HVĚZDA	Zateplení koleje-projekt	ZMR	v přípravě	-	KaM	07/2016 - 09/2016	0,9	dosud nepotvrzena dotace z FŽP
17	KAM - KOLEJE	SW aplikace - ubytování	OŘ	v přípravě	-	KaM	02/2016 - 05/2016	1,5	organizace VŘ - OTIDEA, a.s.
18	KAM - MENZY	SW aplikace - stravování	OŘ	v přípravě	-	KaM	06/2016 - 11/2016	1,2	organizace VŘ - QCM; dosud nepotvrzena dotace z FŽP
19	KAM - KOLEJE	Nábytek	ZMR	v přípravě	-	KaM	04/2016 - 06/2017	2,0	